



**Site « *Gabizos et Vallée d'Arrens* »**

Comité de Pilotage et de Suivi du 3 Décembre 2009 – ARBEOST




## Ordre du jour :

1. POURGUES : Mise en place de la clôture et suivi du milieu
2. Travail réalisé sur l'estive de Pouey Laün
3. Débroussaillage / écoubage sur la Commune d'Arbéost
4. Programmation des actions 2010 (Anquié et Artigue)



## Rappels du programme





## Les actions en cours :

### Le quartier de Pourgue : les actions H1 et P4

➤ Principe de l'action :

Protection d'une zone humide

Mise en place d'abreuvoir pour les troupeaux

➤ Dossier monté et validé,

Entreprise a réalisé les travaux en Septembre 2009

➤ Suite du travail :

suivi des travaux (mise en place été 2010)

Suivi du milieu naturel



## Les actions en cours :

### Le travail réalisé sur Pouey Laun

- Principe de l'action :  
Suivi du milieu



## Les actions en cours :

### Le quartier de Barbat : l'action P5

➤ Principe de l'action :

Freiner l'extension des genévriers par débroussaillage et/ou écoubage

➤ Travail effectué en 2009 :

Visite de terrain le 15 Septembre 2009 : définition du cahier des charges

Dossier écoubage transmis à la Commission pour avis : favorable

➤ Suite du travail :

montage du dossier pour validation financière 2010

Courrier pour dérogation

Débroussaillage / écoubage : printemps 2010



# Le programme d'action pour 2010 :

## La poursuite des actions de 2010

- Montage et suivis des dossiers administratifs
- Lancement et suivis des travaux et des aménagements
- Mise en place des suivis des milieux naturels
- Mise en place fiche action de la Faune aquatique



## Le programme d'action pour 2010 :

### Le quartier de Bouleste Ausseilla : l'action P2

➤ Principe de l'action :

Rééquilibrer le pâturage sur l'estive, par le redéploiement sur des quartiers moins utilisés

➤ Travail déjà mené

Écobuage sur Anquié

➤ Travail à mener en 2010

Visite de terrain sur Anquié, en vue de la pose d'un abreuvoir

Visite de terrain sur Artigue (restauration du parc de tri)



*Merci de votre attention...*